



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jln. Jend. A Yani No. 1 (Lt. 3) Tlp. : (021) 28088804 Fax. (021) 28088805
BEKASI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 602.1/29.03-BAPHP.Konst/Bandung/DPKPP

KEGIATAN :

Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas telah dilaksanakan Penerimaan Hasil pekerjaan, pada :

Program : Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi
Paket Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi
Lokasi : Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
Nilai Kontrak : Rp 65.137.066.000,00
Waktu Pelaksanaan : 380 (tiga ratus delapan puluh) Hari Kalender
Sumber Dana : APBD Kota Bekasi TA 2018,
Yang dilaksanakan oleh Perusahaan : PT. SINAR CERAH SEMPURNA / PT. MITRA ANDALAN SAKTI, KSO
Alamat : Karangrejo Barat No.9 Rt.002 Rw 002 Tinjomoyo Banyumani Kota Semarang Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP),
Nomor : 602.1/29.03/SP-BG/DISPERKIMTAN
Tanggal : 09 Desember 2017

dengan penjelasan sebagai berikut :

1 Tujuan

Sehubungan dengan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen :
Nomor : 602.1/29.03-PPH.Konst/Bandung/DPKPP
Tanggal : 20 Desember 2018

maka harus dilaksanakan Penerimaan hasil pelaksanaan pekerjaan/prestasi pekerjaan sebagaimana yang dilakukan/dilaporkan oleh pengelola kegiatan

2 Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan

Terhadap hasil kegiatan dimaksud sebagaimana tertuang dalam perjanjian/kontrak:

2.1. Surat Perintah Kerja.

Nomor : 602.1/29.03/SP-BG/DISPERKIMTAN
Tanggal : 09 Desember 2017

2.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : 602.1/29.03/SPMK-BG/DISPERKIMTAN
Tanggal : 12 Desember 2017








maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut

- | | |
|---|-------------------|
| a. Hasil Pemeriksaan Fisik/uraian terlampir | (ada / tidak ada) |
| b. Photo dokumentasi hasil pekerjaan (0% s/d 100%) | (ada / tidak ada) |
| c. Perubahan target fisik terhadap volume pekerjaan dalam kontrak (CCO) | (ada / tidak ada) |
| d. Back Up data kegiatan/pekerjaan | (ada / tidak ada) |
| e. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan | (ada / tidak ada) |
| f. As-Built drawing | (ada / tidak ada) |
| g. Dokumen Kontrak | (ada / tidak ada) |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dibuktikan apabila dikemudian hari diperlukan.

Ditandatangani di : Bekasi
Pada tanggal : 21 Desember 2018

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- 1 **H. AMRAN, ST., M.Si** : 
(Ketua)
- 2 **Ir. HAVIDZ, MM** : 
(Sekretaris)
- 3 **TRI ILHAM MEYLANTO, ST** : 
(Anggota)
- 4 **HENDRA SETIAJI** : 
(Anggota)
- 5 **NURHIDAYAT** : 
(Anggota)
- 6 **ARIF BUDIMAN** : 
(Anggota)
- 7 **ANDI PRIHANTORO** : 
(Anggota)